

Утверждаю
 Приложение к приказу
 от «20» января 2023 г. № 10/1
 директор школы  Мозговая М.П.



Дорожная карта мероприятий по введению изменений ФГОС НОО, ООО, СОО, разработке новой редакции ООП НОО, ООО, СОО на основе федеральных образовательных программ

МБОУ «Краснощёковская СОШ №1»

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный	Планируемый результат
1. Организационное обеспечение введения изменений ФГОС, разработки и введению новых редакций ООП НОО, ООО, СОО с учетом ФООП				
1	Создание рабочих групп по введению изменений ФГОС, разработке новой редакции ООП НОО, ООО, СОО с учётом ФООП	23.01-27.01.2023	Мозговая М.П. директор школы Шпилова С.Л. зам. по УВР	Приказ о создании рабочих групп по разработке новой редакции ООП НОО, ООО, СОО на основе ФООП. Рабочие группы по разработке ООП.
2	Проведение родительских собраний по уровням образования, посвященных изменениям ФГОС, введению новых редакций ООП НОО, ООО, СОО с учетом ФООП	По мере готовности проектов ООП	Мозговая М.П. Шпилова С.Л. Кривошейцева Н.Н.И., ио зам. по УВР, Наземцева О.И., ио зам. по ВР; , ио зав. филиалов, учителя, отв. за УР в филиалах	Протоколы родительских собраний по уровням
3	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации в условиях введения изменений ФГОС: Педсоветы, методсоветы, заседания МО, методические совещания, участие в заседаниях РМО, вебинарах различных уровней, работа по самообразованию	Февраль-май 2023	Зам. по УВР, ВР, руководители МО, ио зав. филиалов, учителя, отв. за УР в филиалах	Аналитические отчеты замдиректора по УВР о проведенных мероприятиях. Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности родителей (законных представителей) обучающихся образовательной организации	Февраль-май 2023	Зам. по УВР, ВР, руководители МО, ио зав. филиалов, учителя, отв. за УР в филиалах	Раздел на сайте, информации, распространяемые в родительских чатах Пакет информационных материалов

Дорожная карта мероприятий по введению изменений ФГОС НОО, ООО, СОО, разработке новой редакции ООП НОО, ООО, СОО на основе федеральных образовательных программ

МБОУ «Краснощёковская СОШ№1»

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный	Планируемый результат
1. Организационное обеспечение введения изменений ФГОС, разработки и введению новых редакций ООП НОО, ООО, СОО с учетом ФООП				
1	Создание рабочих групп по введению изменений ФГОС, разработке новой редакции ООП НОО, ООО, СОО с учётом ФООП	23.01-27.01.2023	Мозговая М.П. директор школы Шипилова С.Л. зам. по УВР	Приказ о создании рабочих групп по разработке новой редакции ООП НОО, ООО, СОО на основе ФООП. Рабочие группы по разработке ООП.
2	Проведение родительских собраний по уровням образования, посвященных изменениям ФГОС, введению новых редакций ООП НОО, ООО, СОО с учетом ФООП	По мере готовности проектов ООП	Мозговая М.П. Шипилова С.Л. Кривошейцева Н.НИ., ио зам. по УВР, Наземцева О.И., ио зам. по ВР; , ио зав. филиалов, учителя, отв. за УР в филиалах	Протоколы родительских собраний по уровням
3	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации в условиях введения изменений ФГОС: Педсоветы, методсоветы, заседания МО, методические совещания, участие в заседаниях РМО, вебинарах различных уровней, работа по самообразованию	Февраль-май 2023	Зам. по УВР, ВР, руководители МО, ио зав. филиалов, учителя, отв. за УР в филиалах	Аналитические отчеты замдиректора по УВР о проведенных мероприятиях. Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности родителей (законных представителей) обучающихся образовательной организации	Февраль-май 2023	Зам. по УВР, ВР, руководители МО, ио зав. филиалов, учителя, отв. за УР в филиалах	Раздел на сайте, информации, распространяемые в родительских чатах Пакет информационных материалов
5	Анализ действующих образовательных программ НОО ООО, СОО в сравнении с ФООП, нормативно-правовой документацией в области образования	Февраль 2023	Зам. по УВР, ВР, руководители МО	Аналитическая записка об изменениях, которые необходимо внести в ООП

6	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации новых редакций ООП НОО, ООО, СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда, ФГОС с изменениями, ФООП	Февраль 2023	Зам. по УВР, ВР, руководители МО, ио зав.филиалов, учителя, отв. за УР в филиалах	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации новых редакций ООП НОО,ООО, СОО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО, СОО ООО
7	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых редакций ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников. Планирование постепенной замены учебников в соответствии с разрешёнными новым ФП сроками использования имеющихся учебников	Февраль 2023	Зам. по УВР, руководители МО, библиотечарь школы ио зав.филиалов, учителя, отв. за УР в филиалах	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации ООП НОО, ООО, СОО. Наличие плана постепенной замены учебников в соответствии с разрешёнными новым ФП сроками использования имеющихся учебников Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
8	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО, СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО; определение профилей на уровне СОО	Март 2023	Зам. по УВР, классные руководители	Анкеты родителей (законных представителей), заявления на ВД Аналитические справки замдиректора по УВР, учителей, отв.за УР в филиалах
9	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО, ООО, СОО в рамках реализации ООП НОО, ООО, СОО	Апрель 2023	Зам. по ВР, ио зав.филиалов	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
11	Привлечение органов государственно-общественного управления образованием к проектированию новых редакций ООП НОО, ООО, СОО	Апрель 2023	Директор школы, зам по УВР, ВР, ио зав.филиалов	Протоколы заседаний Управляющего совета, родительских комитетов филиалов
2. Нормативное обеспечение введения изменений ФГОС, разработки новых редакций ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с ФООП				

12	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение изменений ФГОС, разработку новых редакций ООП НОО, ООО, СОО	Январь 2023	Зам. по УВР	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих разработку новых редакций ООП НОО, ООО, СОО
13	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих изменения ФГОС, разработку новых редакций ООП НОО, ООО, СОО	Январь, 2023г.	Зам. по УВР, ВР, руководители МО, ио зав. филиалов, учителя, отв. за УР в филиалах	Перечень документами федерального, регионального уровня, регламентирующих разработку и реализацию новых редакций ООП НОО, ООО, СОО, протоколы мероприятий по ознакомлению
14	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Февраль 2023	Директор	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
15	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	Март 2023	Директор	Устав образовательной организации
16	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих разработку и реализацию новых редакций ООП НОО, ООО, СОО	Февраль-август 2023	Директор, зам по УВР	Приказы, локальные акты, регламентирующие разработку и реализацию новых редакций ООП НОО, ООО, СОО
17	Формирование рабочих групп по разработке единых рабочих программ по предметам обязательной части учебных планов для базовой школы и филиалов. Разработка рабочих программ с учетом заданий по формированию функциональной грамотности	Февраль 2023	Директор, зам. по УВР, учителя, отв. за УР в филиалах	Приказ о создании рабочих групп и разработке единых рабочих программ по предметам обязательной части учебных планов для базовой школы и филиалов
18	Разработка рабочих программ частей ООП, формируемых участниками образовательных отношений (учебных курсов, учебных модулей, учебных курсов внеурочной деятельности)	Апрель, май	Зам.по УВР, учителя, отв.за УР в филиалах, учителя-предметники	Формирование частей ООП НОО, ООО, СОО, формируемых участниками образовательных отношений- рабочих программ учебных курсов, учебных модулей, учебных курсов внеурочной деятельности (планируемые результаты, содержание, тематическое планирование)
19	Разработка на основе федеральных образовательных программ новых редакций ООП НОО, ООО, СОО, в том числе учебных планов, календарных учебных графиков, плана внеурочной деятельности, календарного плана воспитательной работы на основе федерального учебного плана, федерального календарного учебного графика, федерального плана внеурочной деятельности, федерального	Проект ООП НОО- март 2023, проекты ООП ООО, СОО- май 2023	Рабочие группы учителей-предметников	Протоколы заседаний рабочих группы по разработке основной образовательной Программы НОО. ООП НОО, ООО, СОО на основе ФГОС и ФОП

	календарного плана воспитательной работы			
20	Утверждение основных образовательных программ НОО, ООО и СОО в новой редакции на заседании педагогического совета	Август 2023	Директор , зам. по УВР	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО,ООО, СОО в новой редакции
20	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по уровням образования (1-4, 5-9, 10 классы) на 2023-2024 учебный год	Май , июнь 2023	Директор , зам. по УВР, учителя,отв. за УР в филиалах	Учебные планы, планы внеурочной деятельности, календарные планы воспитательной работы, календарные учебные графики НОО, ООО, СОО
21	Утверждение рабочих программ рабочих групп, педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебных планов НОО, ООО, СОО с включением календарно-тематического планирования, включением заданий по формированию функциональной грамотности (в соответствии со школьным положением о РП	Август 2023	Директор	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей , учебных курсов внеурочной деятельности с включением календарно-тематического планирования , заданий по формированию функциональной грамотности (в соответствии со школьным положением о РП)
22	Утверждение списка УМК для уровней НОО, ООО, СОО	Проект март 2023, утверждение август 2023		Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
3. Методическое обеспечение введения изменений ФГОС, разработки и реализации ООП НОО, ООО,СОО в новой редакции с учётом ФООП				
23	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение разработки и реализации ООП НОО, ООО,СОО, с учётом ФООП, на 2 полугодие 2022-2023 учебного года	Январь 2023	Зам.по УВР	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы. Внесение корректировок в планы ШМО
24	Изучение нормативных документов изменениям, вносимым в ФГОС НОО, ООО, СОО, образовательные программы НОО, ООО, СОО, федеральный перечень учебников	Февраль 2023	Зам.по УВР, учителя, отв.за УР в филиалах	План методических совещаний. Протоколы. Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО.Планы работы межпредметных сообществ филиалов
25	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам изменений ФГОС	Февраль-март 2023	Зам.по УВР, учителя, отв.за УР в филиалах	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР

26	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО, ООО, СОО в новой редакции	Март- август 2023	Зам. по УВР	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО, ООО, СОО в новой редакции
27	Формирование плана ВСОКО в условиях реализации ООП НОО, ООО, СОО в новой редакции	Август 2023		План ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по итогам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение в условиях изменений ФГОС, реализации ООП НОО, ООО, СОО в новой редакции				
28	Анализ кадрового обеспечения реализации ООП НОО, ООО, СОО в новой редакции	Февраль 2023	Зам. по УВР, учителя, отв. за УР в филиалах	Аналитическая справка замдиректора по УВР
28	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях введения изменений ФГОС, реализации ООП НОО, ООО, СОО в новой редакции	Февраль 2023	Зам. по УВР, учителя, отв. за УР в филиалах	Аналитическая справка замдиректора по УВР
27	Подготовка педагогических и управленческих кадров в условиях разработки и реализации ООП в новой редакции : разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО, ООО, СОО	Февраль-август 2023	Зам. по УВР, учителя, отв. за УР в филиалах	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
28	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	Проект –март 2023, утверждение – август 2023	Директор, ио зав. филиалов	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение изменений ФГОС, разработки и реализации ООП НОО, ООО, СОО в новой редакции				
29	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов об изменениях ФГОС НОО, ООО, СОО	Февраль-август 2023	Зам. по УВР, учителя, отв. за УР в филиалах	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
30	Информирование родительской общественности об изменениях ФГОС НОО, ООО, СОО, о переходе на обучение по ООП НОО, ООО, СОО в новой редакции	Постоянно	Зам. по УВР, учителя, отв. за УР в филиалах, классные руководители	Сайт образовательной организации, родительские чаты, информационные стенды в холлах базовой школы и филиалов

31	Изучение и формирование мнения родителей о ведении изменений ФГОС НОО, ООО, СОО, представление результатов	Постоянно	Зам.по УВР, учителя,отв. за УР в филиалах, классные руководители	Сайт образовательной организации, родительские чаты , информационные стенды в холлах Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР,учителей,отв.за УР в филиалах педагога-психолога
32	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении обучения по обновленным ФГОС НОО и ООО, изменений ФГОС НОО, ООО, СОО	постоянно		Сайт образовательной организации, родительские чаты, информационные стенды
6. Материально-техническое обеспечение реализации обновленных ФГОС НОО и ООО, изменений ФГОС НОО, ООО, СОО				
33	Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО , ООО, СОО (с изм.)	Март-апрель, Ежеквартально	Директор, зам. по УВР, ВР, зам.по АХЧ,ио зав.филиалов	Анализ материально-технического обеспечения. План по дооснащению материального технического обеспечения в соответствии с ФГОС.Коррекция
34	Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС НОО ,ФГОС ООО, СОО	Ежеквартально	Директор, зам. по УВР, ВР, зам.по АХЧ,ио зав.филиалов	Обеспечение соответствия материально-технической базы
35	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН	Постоянно	Директор, зам. по УВР, ВР, зам.по АХЧ,ио зав.филиалов	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН
36	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации	постоянно	Директор, зам.по АХЧ,ио зав.филиалов	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации
37	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС НОО, ООО, СОО	Постоянно	Зам. по УВР, ВП, учителя,отв. за УР в филиалах	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО
38	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	До августа 2023	Директор, зам. по УВР, ВР, ио зав.филиалов, учителя, отв. за УР в филиалах	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами
39	Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных	Постоянно	Директор,ио зав.филиалов	Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных

40	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Постоянно	Сист.администратор	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
7. Финансово-экономическое обеспечение реализации ООП НОО, ООО, СОО в новой редакции				
41	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	Август 2023	Директор	Смета
42	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Август 2023	Директор	Локальные акты
43	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Август 2023		Дополнительные соглашения
8. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)				
44	Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФООП НОО, ООО и СОО	Февраль	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
45	Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
46	Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Директор	Утвержденные ЛНА